淡江大學九七學年度第二學期課程教學計畫表(格式一)
授課科目名稱：營建企業資源規劃CONSTRUCTION ENTERPRISE RESOURCE MANAGEMENT
授課教師：易力行
	開課班級
	土木系營企四班
	必/選修
	選修

	學分數
	3學分
	先修科目
	

	教學內容
及進度
	週次
	月／日
	內容

	
	第1週
	02/20
	課程簡介與PO-ERP系統說明及使用介紹

	
	第2週
	02/27
	管理、企業管理、專案管理、營建管理

	
	第3週
	03/06
	政府機構之營建專案管理

	
	第4週
	03/13
	企業組織、流程

	
	第5週
	03/20
	資訊系統與溝通整合機制

	
	第6週
	03/27
	進度規劃與管理

	
	第7週
	04/03
	收入成本規劃與管理

	
	第8週
	04/10
	品質安衛規劃與管理

	
	第9週
	04/17
	分包規劃與採購發包及廠商管理

	
	第10週
	04/24
	變更規劃與合約管理（議題管理）

	
	第11週
	05/01
	現場管理與資源管控

	
	第12週
	05/08
	計價現金與會計管理

	
	第13週
	05/15
	設計管理與價值工程

	
	第14週
	05/22
	統包管理與風險管控永續經營

	
	第15週
	05/29
	人事教育訓練與調用管理

	
	第16週
	06/05
	PO-ERP系統比較分析討論

	
	第17週
	06/12
	知識管理

	
	第十八週
	
	期末考試週

	講授方式
	◎
	課堂講授
	◎
	分組討論:以五人一組之團隊作業
	◎
	參觀實習:赴企業瞭解實際操作情形與效益

	◎
	其他（使用syscab企業專案管理系統軟體上線作業）

	教學設備
	◎
	電腦
	◎
	投影機
	◎
	其他（MS Project/Excel軟體）

	教材課本
	營建企業管理理論與實務,城市吉網際資訊股份有限公司出版

	參考書籍
	1. Peter F. Drucker，Management:Tasks,Responsibilities,Practices管理的使命、責任與實務，2002年，天下雜誌出版社
2. Syscab企業專案管理系統-使用手冊,城市吉網際資訊股份有限公司出版
3. www.syscab.com網站及系統,城市吉網際資訊股份有限公司出版
4. PMBOK, A Guide to Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, USA

5. 建築(含設施)及橋樑工程施工計畫書綱要製作手冊, 行政院公共工程委員會出版
6. 委託專案管理模式之工程進度及品質管理參考手冊，公共工程委員會
7. 統包模式之工程進度及品質管理參考手冊，公共工程委員會

	批改作業篇數
	10
	備  註
	(1) 本課程講述營建企業管理理論與實務，如何應用企業資源管理系統，落實企業成效
(2) 由學生組成團隊，擔任各種企業角色，做PO-ERP的實務操作與專案練習，深入瞭解運用工具，活用管理知識
(3) 訓練學生能夠獨立思考，規劃管理架構，熟練管理方法以及使用管理工具，以達成自律律人的目標
(4) 線上使用SYSCAB-POERP系統
(5) 由學生組成自己的專案團隊，並主持管理其專案
(6) 交叉擔任其它團隊之次要角色
(7) 請學生準時出席，參與研討，專案執行績效將列為主要成績考核因素

	成績考核方式
	
	平時成績：10％
	
	期中考成績：15％
	
	期末考成績：15％

	
	
	讀書報告：15％
	
	企業專案管理（管理資訊系統線上作業）：45％

	備考
	1. 本表格式請參考使用，教學計畫表格有兩種，授課教師可至教務處首頁「表格下載」中取得，
任擇一種使用。

2.自製格式請具備上述項目。
3.教學計畫表上傳步驟：教務處首頁點選「教務資訊」→「教學計畫表上傳」；網址：http://ap09.emis.tku.edu.tw/。
※非法影印是違法的行為。請使用正版教科書，勿非法影印他人著作，以免觸法。








