淡江大學103學年度第1學期課程教學計畫表

課程名稱	大型專案之實務規劃與管理 THE PLAN AND MANAGEMENT IN LARGE SCALE PROJECT	授課教師	張光耀 CHANG KUANG-YAO
開課系級	資管一碩專班 A	開課	選修 單學期 3學分
加吸水池	TLMXJ1A	資料	达沙 平字朔 0字分

系(所)教育目標

致力於資訊科技與經營管理知識之科際整合研究發展,為國家與社會培育兼具資訊技術能力與現代管理知識的中高階人才。

系(所)核心能力

- A. 現代管理知識應用。
- B. 邏輯思考。
- C. 關鍵分析。
- D. 結合資訊技術與管理。
- E. 研究與創新。
- F. 資料分析與應用。
- G. 資通安全管理。
- H. 言辭與文字表達。

本課程將以國內業界四件具代表性之超大型資訊軟體系統為案例,解說該系統在軟體開發過程中與學界軟體發展書籍所探討的專案管理程序與觀念做一整體性對照與說明。

課程簡介

期望學生能深入了解產業界大型及超大型資訊系統在專案開發之實際過程及經驗(含管理及技術程序說明),對未來在職場上會有更清楚系統整合或整體規劃之能力與經驗,並能更宏觀去分析超大型/大型專案在管理、規劃、設計、執行等問題處理與解決方式。

This course will share the experience of some real cases in planning and managing for large scale project. We will take some industry projects to be real case studies, and discuss the complete procedure and experience for those projects.

We hope the students not only can learn the skills of planning and managing on extra/large scale project, but also can catch know – how to fulfill an industry project.

本課程教學目標與目標層級、系(所)核心能力相關性

一、目標層級(選填):

- (一)「認知」(Cognitive 簡稱C)領域: C1 記憶、C2 瞭解、C3 應用、C4 分析、 C5 評鑑、C6 創造
- (二)「技能」(Psychomotor 簡稱P)領域:P1 模仿、P2 機械反應、P3 獨立操作、P4 聯結操作、P5 自動化、P6 創作
- (三)「情意」(Affective 簡稱A)領域: A1 接受、A2 反應、A3 重視、A4 組織、A5 內化、A6 實踐
- 二、教學目標與「目標層級」、「系(所)核心能力」之相關性:
 - (一)請先將課程教學目標分別對應前述之「認知」、「技能」與「情意」的各目標層級, 惟單項教學目標僅能對應C、P、A其中一項。
 - (二)若對應「目標層級」有1~6之多項時,僅填列最高層級即可(例如:認知「目標層級」 對應為C3、C5、C6項時,只需填列C6即可,技能與情意目標層級亦同)。
 - (三)再依據所訂各項教學目標分別對應其「系(所)核心能力」。單項教學目標若對應「系(所)核心能力」有多項時,則可填列多項「系(所)核心能力」。 (例如:「系(所)核心能力」可對應A、AD、BEF時,則均填列。)

序	址 键 口 L两 / \	仏朗口師(サン)	相關性		
號	教学日標(甲又)	教學目標(中文) 教學目標(英文)		系(所)核心能力	
1	1. 大型資訊系統開發之整體運作及 管理程序	1. Software Engineering: The Whole Concept of Planning and Development in Large Scale Information System	С3	ABDF	
2	2. 國內大型資訊系統研發之實例探 討	2. Case Study of Practical Planning, Development and Management in Large Scale Information System.	С3	ABCDEF	
3	3. 跨團隊大型資訊系統開發及整合運作之經驗分享(含Reporting system)	3. Sharing the experience of real case in developing large scale information systems, we focus on integrating the different domains knowledge and different development teams to achieve the higher performance.	C6	ABCDEF	
4	4. 實務演練:產業界(案例一)之資 訊系統專案開發及規劃	4. The First Practice: Planning the Industry Project in a Medium Scale Information System.	C4	ABCDEFH	
5	5. 實務演練:產業界(案例二)之資 訊系統專案開發及規劃	5. The Second Practice: Planning the Industry Project in a Large Scale Information System.	C5	ABCDEFH	
教學目標之教學方法與評量方法					
序號	教學目標	教學方法	評量方法		
1	1. 大型資訊系統開發之整體運作及 管理程序	講述、討論	紙筆測驗、上課表現		
2	2. 國內大型資訊系統研發之實例探 討	講述、討論	上課表現	見	

	0 叶围叫	(1) 刚为山太从阳於口土	Λ <u>1</u> # 1	2 414/ 兴1	ノ ロF ロエ ケカ 、L	1 100 + 70	
3		大型資訊系統開發及 驗分享(含Reporting	合 講述	こ、討論、賞材	斤、問題解決	上課表現	
4 4. 實務演練:產業界(案例一)之資訊系統專案開發及規劃			講述	こ、討論、實化	作、問題解決	實作、報告、上課表現	
5 5. 實務演練:產業界(案例二)之資訊系統專案開發及規劃			講述	こ、討論、實化	作、問題解決	實作、報告、上課表現	
		本課程之	設計與教		校校級基本素着		
	淡江大	學校級基本素養			內涵說明		
◆ 全球視野			培養認識國際社會變遷的能力,以更寬廣的視野了解全球化 的發展。				
◆ 資訊運用			熟悉資訊科技的發展與使用,並能收集、分析和妥適運用資訊。				
◆ 洞悉未來			瞭解自我發展、社會脈動和科技發展,以期具備建構未來願景的能力。				
			了解為人處事之道,實踐同理心和關懷萬物,反省道德原則的建構並解決道德爭議的難題。				
● 御び以者			鼓勵主動觀察和發掘問題,並培養邏輯推理與批判的思考能力。				
<	◇ 樂活魚	建康	注重身。	心靈和環境的	和諧,建立正了	句健康的生活型態。	
			體察人我差異和增進溝通方法,培養資源整合與互相合作共 同學習解決問題的能力。				
〈〉			培養對: 力。	美的事物之易	感性,提升美生	學鑑賞、表達及創作能	
			授	課進度表			
週次	日期起訖	內 容 (Subject/Topics) 備註					
1	103/09/15~ 103/09/21	1. 大型專案之實務規劃與管理之整體簡介及上課方式說明-本課程將以4個業界較具代表性大型軟體發展專案 2. 大型資訊系統開發之整體運作及管理程序					
2	103/09/22~ 103/09/28	緒論(二) 名詞定義及課程章節簡介 系統分析與設計基本概念 名詞定義課程章節簡介 System Engineering在CMMI之角色及其運作案例					
3	103/09/29~ 103/10/05	國內大型資訊系統研發之實例探討 前言 (課程傳 請同學提出其分組討論 授-整體示意圖、國內外大型資訊系統功能簡介) 組名及成員名單					
4	103/10/06~ 103/10/12	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
5	103/10/13~ 103/10/19	1. 國內大型資訊系統研發之實例探討應用專案管理 於系統開發的成功經驗 第1章:確認專案需求 第2章:確認產品定位 第3章:確認既有經驗與技術					
6	103/10/20~ 103/10/26	0/20~ 1 平時作業說明:產業界(案例一)之專案開發及規 2 補充資料:案例中用					

	1,000,710,700,7			
7	103/10/27~ 103/11/02	國內大型資訊系統研發之實例探討——應用專案管理於系統開發的成功經驗 第4章:確認專案可行性 第5章:確認團隊共識 第6章:確認專案計畫執行 準則		
8	103/11/03~ 103/11/09	國內大型資訊系統研發之實例探討大型資訊系統歷經的考驗與如何上線成功 第7章:執行專案計畫(軟體及產品開發程序) 第8章:專案計畫管理第9章:大型資訊系統上線前之執行工作		
9	103/11/10~ 103/11/16	 國內大型資訊系統研發之實例探討系統上線後之執行工作 第10章:大型資訊系統上線後之執行工作 		
10	103/11/17~ 103/11/23	期中考試週(筆試, Open Book) (繳交平時作業)	以上課到前1週的講義 內容為範圍,主要測試 觀念的理解	
11	103/11/24~ 103/11/30	1.平時作業分組上台報告及評分 2. 期中考重要試題參考解答說明 實例深入探討:<以新國稅系統整合開發實例>專案管理-上線指揮中心規劃介紹		
12	103/12/01~ 103/12/07	期末心得作業說明:產業界(案例二)之專案開發及規 劃RFP		
13	103/12/08~ 103/12/14	專家學者演講—台灣發展大型資訊系統之挑戰與實例探討		
14	103/12/15~ 103/12/21	國內大型資訊系統研發之實例探討大型資訊系統歷經的考驗與如何上線成功 第11章:大型資訊軟體系統發展之潛在風險性探討		
15	103/12/22~ 103/12/28	能力成熟度模式整合-CMMI-之機制效益簡介 中國 大陸電信在大型資訊系統發展特色		
16	103/12/29~ 104/01/04	跨團隊大型資訊系統開發及整合運作之經驗分享(含Reporting system)		
17	104/01/05~ 104/01/11	期末心得報告:各分組上台報告及評分		
18	104/01/12~ 104/01/18	期末心得報告:各分組上台報告及評分及學期總評論		
	修課應 注意事項 注意事項 1. 所有考試一律以中文命題 2. 考題型式為選擇題加問答題 先修科目或先備能力: 1. 修過計算機概論與程式設計基本概念 2. 修過或了解系統分析與設計(或軟體工程)基本概念			
教	教學設備 電腦、投影機、其它(麥克風)			
教	上課講義資料 (上課所有講義及作業報告等資料, 均會公佈在學校網站供同學教材課本 網下載電子檔參考)		佈在學校網站供同學上	

參考書籍	1.人月神話軟體專案管理作者:Frederick P. Brooks, Jr.;譯者:錢一一;出版					
<i>9</i> 1 日 4 日	社:經濟新潮社					
	2.軟體工程—實務專家作法;作者:Roger S. Pressman;譯者:金子藏及洪秀					
	朋;出版社:儒林圖書公司					
	3.專案管理知識體系導讀指南; 譯者: Project Management Institude(PMI)					
	4.軟體工程 - 物件導向程式設計與UML系統分析實作, 作者:陳湘揚等;出版					
	社:博碩文化圖書公司					
	5. The Unified Software Development Process;作者: Ivar Jacobson, Booch,					
	Rumbaugh;出版社:Addison Wesley					
	6. 能力成熟度整合模式-CMMI V1.3					
	7. Software Realiability;作者:Hoang Phan;出版社:Springer					
批改作業 篇數	2 篇(本欄位僅適用於所授課程需批改作業之課程教師填寫)					
	◆出席率: % ◆平時評量:30.0 % ◆期中評量:30.0 %					
學期成績	◆期末評量:40.0 %					
計算方式						
	◆其他〈 〉: %					
	「教學計畫表管理系統」網址: <u>http://info.ais.tku.edu.tw/csp</u> 或由教務處					
備考	自身、網班· <u>Inter.//www.acau.tru.euu.tw/co/main.pnp</u> / 亲杨廷語 教師教子 計畫表上傳下載 進入。					
	※不法影印是違法的行為。請使用正版教科書,勿不法影印他人著作,以免觸法。					

TLMXJ1M1604 0A

第 5 頁 / 共 5 頁 2014/12/20

1:32:42