淡江大學九十三學年度第一學期課程教學計劃表
科目中文名稱：專案成本管理
           授課教師：李耀中

	開課班級
	    營建     eq \o(\s\up 6(系),\s\do 6(所))(日、夜、研) 三 年   班
	必選修
	選

	學分數
	  2 學分  2  小時（eq \o(\s\up 7(　單　),\s\do 7(上、下)) 學期    學分）
	先修科目
	 

	教學內容
及進度
	週次
	月／日
	內容

	
	第一週
	9/17
	課程介紹

	
	第二週
	9/24
	投標與估價

	
	第三週
	10/1
	合約文件之準備與訂立

	
	第四週
	10/8
	專案成本控制概念

	
	第五週
	10/15
	專案組織管理對成本之影響

	
	第六週
	10/22
	專案財務管理與現金流量

	
	第七週
	10/29
	工期與成本之關係及整合

	
	第八週
	11/5
	直接與間接成本

	
	第九週
	11/12
	財務報表簡介

	
	第十週
	11/19
	期中考試週

	
	第十一週
	11/26
	精簡營建

	
	第十二週
	12/3
	數量計算與工程估價(一)

	
	第十三週
	12/10
	數量計算與工程估價(二)

	
	第十四週
	12/17
	應用於專案成本控制之相關表格(一)

	
	第十五週
	12/24
	應用於專案成本控制之相關表格(二)

	
	第十六週
	12/31
	電腦軟體於成本控制上之應用

	
	第十七週
	1/7
	期末考試週

	講授方式
	■課堂講授   ■分組討論   □參觀實習   □其他（　　　　　　　　）

	教學設備
	■電腦   ■投影機   □其他（　　　   　　　）

	教材課本
	講義

	參考書籍
	1. 營造業之成本控制實務，范光懿著，詹氏書局

2. Financial and Cost Concepts for Construction Management, Daniel W. Halpin, Wiley
3. 細談營造業之成本控制，范光懿著，詹氏書局

	批改作業篇數
	
	備  註
	

	成績考核方式
	■平時成績： 30   ％  ■期中成績：  35    ％  ■學期成績：  35   ％
■讀書報告：     ％  □其他（                        ）：       ％

	備考
	


