淡江大學 94學年度第二學期課程教學計畫表(94/12/11)
授課科目名稱：大型資訊系統開發實務個案探討
     授課教師：張光耀
	開課班級
	資訊管理系
	eq \o(\s\up 6(系),\s\do 6(所))(日、夜、研)  三 年   班
	必/選修
	選 修

	學分數
	    2 學分   2 小時（ 單 學期  2   學分）
	先修科目
	 無

	教學內容
及進度
	週次
	月／日
	內容

	
	第一週
	2/15
	

	
	第二週
	2/21
	大型資訊軟體系統課程之整體簡介及上課方式說明

	
	第三週
	2/28
	和平紀念日 (放假一天)

	
	第四週
	3/7
	· 大型資訊系統開發之整體運作及管理程序
第０章：緒論
· 大型資訊系統及大型專案之定義

· 解決台灣軟體發展生命週期之方法

· 請同學提出其分組討論組名及成員名單(以5~10人為一組)

	
	第五週
	3/14
	第１章：確認專案需求

	
	第六週
	3/21
	第２章：確認產品定位
第３章：確認既有經驗與技術
· 平時作業分組討論之實際案例（RFP）說明

	
	第七週
	3/28
	第４章：確認可行性
第５章：確認團隊共識

第６章：確認專案計畫執行準則

第７章：執行專案計畫 (軟體及產品開發程序)

	
	第八週
	4/4
	第８章：專案計畫管理
第９章：大型資訊系統上線前之執行工作

	
	第九週
	4/11
	· 實際案例之現場分組討論評分及期中考內容說明

	
	第十週
	4/18
	· 期中考試週(筆試)

	
	第十一週
	4/25
	· 平時作業分組上台報告及評分

	
	第十二週
	5/2
	· 期中考重要試題解答說明
第１０章：大型資訊系統上線後之執行工作
第１１章：大型資訊軟體系統發展之潛在風險性探討

	
	第十三週
	5/9
	期末心得報告繳交方式及產業界實際案例（RFP）詳細說明

	
	第十四週
	5/16
	國內大型資訊系統研發成功實例之經驗探討--
中華電信整合性固網數據業務供裝受理系統 (Tops/Order) 實例探討　（1）

	
	第十五週
	5/23
	中華電信整合性固網數據業務供裝受理系統實例探討(2)
補充資料：能力成熟度模式整合-CMMI-之機制效益簡介

	
	第十六週
	5/30
	期末心得報告：各分組上台報告及評分

	
	第十七週
	6/6
	期末心得分組報告及評分

	
	第十八週
	6/13
	期末心得分組報告總評說明（若有時間將補充說明其他案例教材）

	講授方式
	ˇ
	課堂講授
	ˇ
	分組討論
	
	參觀實習  
	
	其他（　　　　　　　）

	教學設備
	ˇ
	電腦
	ˇ
	投影機
	
	其他（　　　　　　　                       ）

	教材課本
	

	參考書籍
	1. 書名：人月神話軟體專案管理(The Mythical Man-Month Essays on Software Engineering)；作者：Frederick P. Brooks, Jr.；譯者：錢一一；出版社：經濟新潮社

2. 書名：軟體工程—實務專家作法 (Software Engineering: A Practitioner’s  Approach (Fifth Edition))；作者：Roger S. Pressman；譯者：金子藏及洪秀朋；出版社：儒林圖書公司

3. 書名：能力成熟度整合模式(CMMI-SE/SW/IPPD V1.1)； 原著單位：Software Engineering Institute Carnegie Mellon University；執行單位：財團法人資訊工業策進會
4.  書名：The Unified Software Development Process；作者：Ivar Jacobson, Booch, Rumbaugh；出版社：Addison Wesley；1998年
＜註＞：上課所有講義及作業報告等資料，均會公佈在學校網站供同學上網下載電子檔參考

	批改作業篇數
	
	備  註
	本欄位僅適用於所授課程需批改作業之教師填寫。

	成績考核方式
	
	平時成績：     ％
	ˇ
	期中考成績：  30％
	
	期末考成績：     ％

	
	ˇ
	期末報告：  40％
	ˇ
	其他（  分組討論及報告   ）：     30 ％

	備考
	1. 本表格式請參考使用，教學計畫表格有兩種，授課教師可至教務處網頁各項表單中下載，
任擇一種使用。
2.自製格式請具備上述項目。
3.教學計畫表上傳步驟：請從教務處網頁依「教學計畫表上傳」指示進入。
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