
淡江大學 九十六 學年度第 一 學期課程教學計畫表 

授課科目名稱：工程保險與風險管理 授課教師：邱必洙 

開課班級 土木 
系
所
 營建企業組四年級 必/選修 選修 

學分數    3學分 3   小時（ 單學期  3 學分） 先修科目 統計學 

週次 月／日 內 容 

第一週 09/17; 09/21 課程說明；機率與統計複習 

第二週 09/28; 09/29 專案風險管理程序；風險管理規劃 

第三週 10/01; 10/05 風險確認；風險分析 

第四週 10/08; 10/12 決策分析概論 

第五週 10/15; 10/19 決策分析概論 

第六週 10/22; 10/26 機率風險分析與系統可靠度概論 

第七週 10/29; 11/02 風險處置；風險監測與控制 

第八週 11/05; 11/09 危機管理；社會與政治風險 

第九週 11/12~ 11/16 《期中考》 

第十週 11/19; 11/23 企業風險管理與競爭策略 

第十一週 11/26; 11/30 保險理論 

第十二週 12/03; 12/07 工程契約與保險；營造綜合保險 

第十三週 12/10; 12/14 營造綜合保險；營建機具綜合保險；安裝工程綜合險 

第十四週 12/17; 12/21 機械、鍋爐、電子設備綜合險；雇主責任保險 

第十五週 12/24; 12/28 建築師工程師專業責任保險；工程保證保險 

第十六週 01/04 業主主控保險計畫 

第十七週 01/07; 01/11 保險理賠；土木工程相關新興險種 

教學內容 

及進度 

第十八週 01/14~ 01/18 《期末考》 

講授方式 V 課堂講授 V 分組討論  參觀實習   其他（       ） 

教學設備 V 電腦 V 投影機  其他（                              ） 

教材課本 
Kendrick, T. (2003), Identifying and Managing Project Risk - Essential Tools for 
Failure-Proofing Your Project, AMACOM. 

參考書籍 

1. Clemen, R. T. and Reilly, T. (2001) Making Hard Decisions with DecisionTools, 
second revision ed., Duxbury Press, Pacific Grove, CA, USA. 

2. 黃清賢（2003），「危害分析與風險評估操作手冊」，新文京開發出版。 
3. Paté-Cornell, M.E. (2007) Engineering Risk Analysis, MS&E 250A Course Reader, 

Stanford University. 
4. Loosemore, M. (2000) Crisis Management in Construction Projects, ASCE Press. 
5. Porter, M.（2007），「競爭策略：產業環境及競爭者分析」，天下文化。 
6. 杜辰生(等)（2003），「工程保險第一輯」，修訂一版，財團法人保險事業發展中心。
7. 相關期刊雜誌論文 

批改作業

篇數 
 備  註 本欄位僅適用於所授課程需批改作業之教師填寫。 

V 平時成績：20％ V 期中考成績：40％ V 期末考成績：40％ 成績考核

方式  讀書報告：      ％  其他（                      ）：        ％ 

備 考 

1. 本表格式請參考使用，教學計畫表格有兩種，授課教師可至教務處網頁各項表單中下載，

任擇一種使用。 

2.自製格式請具備上述項目。 

3.教學計畫表上傳步驟：請從教務處網頁依「教學計畫表上傳」指示進入。 

 


