淡江大學 96  學年度第 2 學期課程教學計畫表

壹、科目名稱：工程進度管控
貳、授課老師：郭燿禎
參、開課系所班級：三年級
肆、必選修：選修
伍、學分數：3
陸、先修科目：無
柒、教學內容及進度：
	週次
	月／日
	內容

	第一週
	2/22
	教學大綱介紹、第一章 工程規劃及排程

	第二週
	2/29
	第二章 工程排程流程

	第三週
	3/7
	第三章 營建專案的邏輯關係 

	第四週
	3/14
	第四章 作業生產力分析與工期訂定

	第五週
	3/21
	第五章 時程相關工程合約規範

	第六週
	3/28
	第六章 營建專案資源配置與作業時程

	第七週
	4/4
	清明節

	第八週
	4/11
	第七章 網圖時程與現金收支

	第九週
	4/18
	第八章 專案監督與控制

	第十週
	4/25
	期中考

	第十一週
	5/2
	第九、十章 電腦輔助進度管控、時程與成本整合

	第十二週
	5/9
	第十一章 生產力與工程時程

	第十三週
	5/16
	第十二章 CPM於爭議調解及訴訟之應用

	第十四週
	5/23
	第十三、十四章 短期作業時程、線性排程

	第十五週
	5/30
	第十五章 統計網絡時程 (PERT 及Monte Carlo) 

	第十六週
	6/6
	電腦輔助進度管控應用實例

	第十七週
	6/13
	補充教材 國際大型廠商工程進度管控實例

	第十八週
	6/19
	期末報告


捌、授課方式：課堂講授、分組討論及分組報告
玖、教學設備：電腦 (MS Project)
拾、教材課本及使用軟體：
1. Hinze, Jimmie W., Construction Planning and Scheduling, 2nd edition, Prentice Hall, New Jersey, 2004
2. Microsoft Project

拾壹、參考書籍：
· The Microsoft Office Project 2003 完全應用手冊
拾貳、成績考核方式：

	
	平時成績：20 ％

	
	期中考成績：30 ％

	
	期末報告成績： 30 ％

	
	作業成績： 20 ％


拾參、備考：

1.本表格式請參考使用，教學計畫表格有兩種，授課教師可至教務處首頁「表格下載」中取得，任擇一種使用。
2.自製格式請具備上述項目。
3.教學計畫表上傳步驟：教務處首頁點選「教務資訊查詢」→「教師之教學計畫表上傳下載」網址：http://ap09.emis.tku.edu.tw/。
