淡江大學98學年度第2學期課程教學計畫表
	課程名稱
	（中）管理學
	授課教師
	范素玲

	
	（英）MANAGEMENT
	
	

	開課系級
	（中）土木系營企一Ａ
	開課資料
	■必修

□選修
	□0（單學期）
□1（上學期）   □2（下學期） □3（第3學期）
	  學分
	先修科目
	（中）無

	
	（英）TECBB1A

	
	
	
	
	
	（英）NONE

	學系教育目標
	學生基本能力

	1.培養學生土木工程專業知能，使其滿足就業和深造需求。
2.使學生具備經營管理知識和素養，俾能應用於職場。
3.使學生具備資訊技術能力，厚植其競爭力。
4.培養學生文學、藝術、語文、歷史、社會、政治、未來學、國際現勢、宗教法律、自然等通識學門素養，使其具人文情懷並能永續發展。

	A.具備工程專業知識，並能運用數學、力學邏輯處理相關問題。
B.具備土木工程之基本設計和分析能力。
C.具備操作測量儀具和工程材料實驗能，並能處理分析其數據。
D.具備基礎資訊技術能力，以解決工程問題。
E.具備營建實務知識，了解工程團隊合作重要性；並尊重專業倫理和了解道德規範與責任。
F.了解工程和環境社會之相互影響，並能終身學習。
G.具備跨領域之知識訓練經驗，了解科技整合對於現代化工程和未來發展之重要性。
H.了解國際化潮流趨勢，並能持續提昇外語能力。

	 課程簡介 （限50~100字）
	（中）取得IPMA專案管理師Level D證照之知識領域：專案及專案管理、專案階段及生命週期、專案發起、專案結束、專案架構、專案範圍、專案進度、專案資源、專案成本及財務、型態及變更、專案風險、績效衡量、專案控制、資訊及文件報告、專案組織、團隊合作

領導、溝通、衝突及危機、採購及合約和專案品質。

	
	（英）An introduction to the knowledge body consists of t project and project management, project life cycle, project feasibility study, initialization of a project, project scope, time management, cost management, quality management, scope management, resource management, procurement management, risk management, performance evaluation, configuration management, communication and etc., So as to be able to complete the certifying assessment of IPMA Level D, Certified Project Management Associate. 

	本課程教學目標與學生基本能力相關性

一、目標層次（選填）：1記憶、2瞭解、3應用、4分析、5評鑑、6創造。

二、單項教學目標分別對應「目標層次」有多項時，僅填列最高層次項即可（例如：「目標層次」可對應2、3項時，僅取3；對應3、5、6項時僅取6）。惟各項課程教學目標對應該系「學生基本能力」時，則可填列多項「學生基本能力」（例如：A、AD、BEF）。

	中文
	英文
	相關性

	
	
	目標層次
	學生基本能力

	學生將能夠歸納課程中介紹到的概念，包含下列主題：專案及專案管理、專案階段及生命週期、專案發展及評估、專案目標及策略、專案成功及失敗標準、專案發起、專案結束、專案架構、專案範圍、專案進度、專案資源、專案成本及財務、型態及變更、專案風險、績效衡量、專案控制、資訊及文件報告、專案組織、團隊合作、領導、溝通、衝突及危機、採購及合約和專案品質。
	Students will be able to summarize concepts covered in the following topics: project and project management, project life cycle, project feasibility study, initialization of a project, project scope, time management, cost management, quality management, scope management, resource management, procurement management, risk management, performance evaluation, configuration management, communication and etc.
	2
	ABEFGH

	學生將能夠對於較深入的議題，細述理由。議題例如：專案進度、專案成本管理與專案品質管理。
	Students will be able to interpret in-depth issues such as: project time management, project cost management and project quality management.
	4
	ABEFGH

	課程目標之教學策略與評量方法

	課程目標
	教學策略（課堂講授、分組討論、參觀實習、其他）
	評量方法（出席率、報告、討論、小考、期中考、期末考、其他）

	學生將能夠歸納課程中介紹到的概念，包含下列主題：專案及專案管理、專案階段及生命週期、專案發展及評估、專案目標及策略、專案成功及失敗標準、專案發起、專案結束、專案架構、專案範圍、專案進度、專案資源、專案成本及財務、型態及變更、專案風險、績效衡量、專案控制、資訊及文件報告、專案組織、團隊合作、領導、溝通、衝突及危機、採購及合約和專案品質。
	課堂講授、課堂問答與上台報告
	平時成績、
小組成績、
期中考成績、
期末考成績

	學生將能夠對於較深入的議題，細述理由。議題例如：專案進度、專案成本管理與專案品質管理。
	課堂講授、課堂問答與上台報告
	平時成績、
報告成績、
期中考成績、
期末考成績

	授 課 進 度 表

	週次
	內容（Subject/Topics）
	備註

	1
	專案及專案管理、專案階段及生命週期
	

	2
	專案發展及評估、專案目標及策略、專案成功及失敗標準
	

	3
	專案發起、專案結束
	

	4
	專案架構、專案範圍、
	

	5
	專案進度、專案資源
	

	6
	專案進度、專案資源
	

	7
	專案成本及財務
	

	8
	專案成本及財務
	

	9
	專案風險、績效衡量
	

	10
	期中考試週
	

	11
	型態及變更
	

	12
	專案控制
	

	13
	資訊及文件報告
	

	14
	專案組織、團隊合作、
	

	15
	領導、溝通
	

	16
	衝突及危機、採購及合約
	

	17
	專案品質
	

	18
	期末考試週
	

	教學設備
	■電腦   □投影機   □其他（　　　　　　　　）

	教材課本
	台灣專案管理學會，專案管理。

	參考書籍
	

	批改作業篇數
	篇（本欄位僅適用於所授課程需批改作業之課程教師填寫）

	學期成績計算方式
	1.缺課(含請假)十次以上，成績=(期中考+期末考)/2 – 20

2.缺課(含請假)五次以上，成績=(期中考+期末考)/2 – 10

3.缺課(含請假)三次以上，成績=(期中考+期末考)/2 

4.缺課(含請假)三次以下，成績= (期中考+期末考)/2+10

5.缺課(含請假)三次以下+回答十次以上，(期中考+期末考)/2+20

6.缺課(含請假)三次以下+回答二十次以上或上台報告”可”，(待加油需重新報告，否則等同5)成績= =(期中考+期末考)/2+30

7.缺課(含請假)三次以下+回答三十次以上或上台報告優或三次可以上，

成績= Min((期中考+期末考)/2+40, 95)

課堂小考 總成績+-3分

	備考
	教學計畫表上傳步驟：教務處首頁點選「教務資訊」→「教學計畫表上傳」；網址：http://ap09.emis.tku.edu.tw/。
※非法影印是違法的行為。請使用正版教科書，勿非法影印他人著作，以免觸法。


表單編號：ATRX-Q03-001-FM201-02










